

建议首期范围单

山西天海泵业有限公司 / 固定建议方案，供双方讨论

版本 2026.10.21-r1 · 生成时间 2026-10-22 00:37（北京时间）

方案性质：本PDF固定建议采用“首期核心官网与客户路径”，未纳入其他可选服务。它不代表您在网页中刚刚改变的当前选择；网页当前选择及其动态范围单单独生成。此稿不自动形成订单、合同或工期承诺。

01 选用状态与交付边界

项目 / 本PDF状态	交付内容与数量口径	计费周期 / 费用
首期核心官网与客户路径 建议纳入	首页、产品目录、3个重点产品详情、质量与生产、 采购问答、需求摘要、响应式与基础搜索信息	一次性 费用待双方确认
英文重点内容 未纳入，可另议	核心企业介绍与重点产品英文内容；翻译审核与页面 数量待确认	一次性 费用待双方确认
正式询盘接入 未纳入，可另议	确认接收人与渠道、真实保存和通知、失败重试与测 试；当前原型未接通	一次性及可能的第三方 持续费用 费用待双方确认
案例与内容整理 未纳入，可另议	从有授权资料整理产品参数、案例及采购问答；数量 和频率待确认	按确认批次 费用待双方确认
持续维护 未纳入，可另议	资料更新、可用性检查与问题修正；周期、响应和费 用待确认	持续 费用待双方确认

02 首期内容怎样确认

3个重点详情建议：QJ/QJR型井用/耐高温潜水电泵、潜水轴（混）流泵、智能水肥一体化移动首部。名称来自公开页；具体主推优先级、型号参数、曲线及授权素材由企业确认。

内容有效性：原型可使用已注明来源的公开内容起草；证照有效期、性能及节水等效果、项目业绩与企业规模数字需补证或核对。未确认内容不能转为企业正式承诺。

需求功能：关注产品、填写工况、生成与下载资料需求摘要，均在本浏览器完成。自动选型、真实保存、销售通知及接单不在当前接通状态内。

03 本轮明确排除

客户正式域名切换；完整后台及客户数据库；真实询盘保存与通知（未选接入前）；证书真实性及有效性认证；外部 AI 推荐保证；广告投放及代运营；客户验收或经营效果承诺。

费用、协作与验收

建议首期范围单 / 商务与责任条件

04 费用与服务方口径

项目	当前口径
服务方 / 联系方式	均待确认；本文件未指定签约主体或收款主体。
基础建设 / 可选内容	基础建设一次性费用待双方确认；可选服务未纳入本PDF，金额不按零元计算。
首年 / 续年 / 第三方	首年及续年总费用、域名与托管等第三方费用、税费及发票口径均待双方确认。
付款 / 报价有效状态	待双方确认；目前仅为讨论稿，正式报价及有效期待双方确认。
维护	责任、周期、费用及响应口径待双方确认；持续维护未纳入本PDF。
修改 / 权属	修改轮次与范围待双方确认。源码、素材使用及账号归属待双方确认。

05 双方责任与排期条件

企业方：确认主推产品与内容口径；提供有授权的原图、参数与有效资料；指定内容审核及项目决策负责人，反馈集中、可追溯。

制作方：整理结构与来源，完成页面和交互、响应式、基础搜索信息、约定验证与交接；未知事实保持待确认。

排期：待双方确认；从范围、材料、双方负责人及审核节奏确认后起算。建议阶段为范围冻结、资料确认、设计与交互评审、验证修正及交接；各阶段节点、材料依赖和双方审核时限均待确认。

06 验收与下一步

操作验收：重点页面与直接链接可达；产品信息及来源对应；关注与取消正确；修改工况后摘要同步；生成与下载一致；桌面、手机、键盘与文件阅读按确认范围验证。

状态分开：技术与视觉验证不代表企业内容已确认；本浏览器生成不代表销售收到；平台演示地址不代表正式域名；搜索基础准备不承诺外部AI推荐或经营结果。

下一步：确认首期范围、服务方身份、费用付款、资料与审核负责人，再填写阶段节点；如需真实询盘，先确认接收人、渠道、保存权限与测试责任。

统一主入口

skysea.wecansec.com/experience/
无间科技网站云公开免密预览；保留不收录设置，非企业正式域名。
公开免密改版原型；企业内容待确认；真实询盘未接通。