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让采购人完成一次有依据的需求表达。
从用途进入产品，核对公开范围，再把关注产品与工况整理成可供人工复核的资料需求摘要。

优先解决的三个问题

01 重点资料不均衡。 QJ/QJR页已列公开范围，智能水肥页未见同等工况表。先把3个重点产品的字段、来源
与补料项讲清。

02 手机阅读可靠性。 10月21日只读复核中，手机新品样本返回500且正文含错误标记。先确保新原型的采购
主路径可读、可返回。

03 需求承接要具体。 联系页正文主要为电话与地址；新版先让采购人生成产品与工况摘要，再讨论正式销
售接入。

建议首期交付与双方投入

建议首期交付 企业投入 / 制作方投入

首页、产品目录、3个重点详情、质量与生产、采购问
答、需求摘要；响应式及基础搜索信息。

企业：指定内容负责人，提供授权产品、参数、图
片及有效资料，集中审核。
制作方：结构设计、页面与交互、资料标注、测试
修正、交接。

费用、排期与验收

费用及付款：待双方确认；金额未定，不表示零元。
排期：待双方确认；从范围、材料、双方负责人及审核节奏确认后起算。
维护：责任、周期、费用及响应口径待双方确认。服务方与联系方式待确认。

验收动作：从入口找到重点产品及资料来源，关注产品、填写工况、生成并下载准确摘要；桌面与手机主路
径、文件及访问按约定核查。企业内容确认与正式业务接通另行记录。

当前状态：公开资料起草的改版原型，待企业内容确认。需求只在本浏览器生成与下载，未通知销售，未
接通真实询盘。
下一步：共同确认首期范围、材料负责人、服务方、费用及审核节奏。

统一主入口

skysea.wecansec.com/experience/
无间科技网站云公开免密预览；保留不收录设置，非企业正式域名。

依据：原站重点页于2026-10-21只读复核，覆盖10个URL，非全站实时审计。QJ/QJR、智能水肥及联系页正文已读；不据
此推断经营损失。
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